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Der Werkvertrag im portugiesischen Recht

Text von Rechtsanwalt Dr. Alexander Rathenau (anwalt@rathenau.com)

Der Werkvertrag ist neben dem Kaufvertrag derjenige Vertragstyp, der in der Praxis am hau-
figsten vorkommt. Zu dem klassischen Werkvertrag gehort der Bau eines Hauses oder einer
anderen baulichen Anlage. Zwischen dem Bauherrn und Bauunternehmer kommt es regel-
malig zu Streitigkeiten, insbesondere weil kein schriftlicher und an die konkreten Baumalf3-
nahmen angepasster Werkvertrag abgeschlossen wird. Dr. Rathenau geht auf die wichtigs-
ten Regelungen ein.

In machen Fallen ist die Abgrenzung zwischen Kaufvertrag (contrato de compra e venda),
Werkvertrag (contrato de empreitada) und Dienstvertrag (contrato de prestacdo de servico)
nicht leicht. Zu den klassischen Werkvertragen gehoren insbesondere BaumaRnahmen
(Hausbau), Reparaturen an Kraftfahrzeugen oder sonstigen Gegenstidnden und Beforde-
rungsvertrage, wie Bus-, Bahn- und Taxifahrten. Hat der Werkunternehmer seinen Sitz in
Portugal, findet grundsatzlich portugiesisches Recht Anwendung.

Bei dem Werkvertrag verpflichtet sich eine der Parteien (Werkunternehmer) ein bestimmtes
Werk gegen den Erhalt eines Entgelts herzustellen. Der Werkunternehmer hat das Werk in
Ubereinstimmung mit dem Vereinbarten und ohne Mingel, die den Wert des Werkes aus-
schlieBen oder mindern, herzustellen. Dem Bauherrn (Besteller) steht das Recht zu, auf eige-
ne Kosten die Herstellung des Werkes zu lberwachen, solange er dadurch nicht den plan-
maRigen Ablauf des Herstellungsvorgangs stért. Die Uberwachung der Bauausfiihrung ist
neben einem durchdachten Vertragswerk besonders wichtig, da die Qualitat der Arbeit eini-
ger Werkunternehmer erfahrungsgemall wahrend der Bauphase nachldsst. Die vom Bestel-
ler getitigte Uberwachung des Werkes hindert ihn nicht daran, seine Rechte gegen den
Werkunternehmer geltend zu machen, auch wenn die Mangelhaftigkeit des Werkes oder die
schlechte Erflillung des Vertrages offensichtlich ist, es sei denn, er hat sich ausdriicklich mit
dem hergestellten Werk fiir einverstanden erklart.
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Die firr die Herstellung des Werkes notwendigen Materialien und Utensilien sind vom Werk-
unternehmer zu beschaffen, soweit nichts anders vereinbart wurde. Es diirften vom Werk-
unternehmer nur qualitative Materialien verwendet werden.

Der vereinbarte Werklohn wird zum Zeitpunkt der Abnahme des Werkes fillig. Die Vertrags-
parteien kdnnen eine Bauabnahme bzw. Zahlung nach Bauphasen vereinbaren. Eine solche
Vereinbarung ist in der Regel empfehlenswert, da der Besteller damit die Kontrolle tGber den
Bau behalt.

Selbstverstandlich darf der Werkunternehmer ohne Zustimmung des Bestellers nicht vom
vereinbarten Herstellungsplan abweichen. Das ohne Zustimmung des Bauherrn veranderte
Werk gilt als mangelhaft; der Besteller kann aber das verdandert hergestellte Werk anneh-
men, ohne dem Werkunternehmer eine zusatzliche Vergiitung oder einen Ausgleich infolge
einer ungerechtfertigten Bereicherung leisten zu missen. Wurde ein Gesamtpreis fir die
Werkherstellung vereinbart und wurde die Zustimmung vom Bauherrn nicht schriftlich mit
der Festlegung einer Preiserhohung erteilt, kann der Werkunternehmer vom Besteller ledig-
lich einen Ausgleich in Hohe dessen Bereicherung fordern.

Muss vom vereinbarten Herstellungsplan aufgrund von Rechten Dritter oder technischer
Gegebenheiten abgewichen werden und konnten sich die Parteien lber die Abweichung
nicht einigen, steht es dem Gericht zu, diese Umgestaltungen sowie die Vergitung und die
Herstellungsfrist festzulegen. Haben die Umgestaltungen des Werkes dazu gefiihrt, dass sich
die Vergltung tber 20 % erhoht, so kann der Werkunternehmer vom Vertrag zurlicktreten
und eine gerechte Entschadigung fordern.

Der Besteller ist berechtigt, abweichend vom vereinbarten Plan, Anderungen bei der Werk-
herstellung festzulegen, solange der Wert der Umgestaltungen nicht ein Flinftel der verein-
barten Verglitung Giberschreitet und die Natur des Werkes nicht modifiziert wird. Der Werk-
unternehmer kann dann eine Erhéhung der vereinbarten Vergilitung, die im Verhaltnis zu
den Mehrausgaben und der Arbeitskraft steht, sowie eine Verlangerung der Frist zur Fertig-
stellung des Werkes verlangen. Bewirken hingegen die Umgestaltungen eine Kosten- und
Arbeitsreduzierung, kann der Werkunternehmer die vereinbarte Vergltung fordern, jedoch
unter Abzug der infolge der Umgestaltungen ersparten Aufwendungen.

Bevor der Besteller das Werk annimmt, muss er es darauf lGberprifen, ob es mit dem Ver-
einbarten Ubereinstimmt und mangelfrei ist. Dem Bauherrn muss ein angemessener Zeit-
raum fiir die Uberpriifung zur Verfiigung gestellt werden. Jede Partei kann verlangen, dass
die Uberpriifung auf ihre Kosten durch Sachverstindige erfolgt. Unterldsst der Besteller die
Uberpriifung, gilt das Werk als angenommen. Der Werkunternehmer ist nicht fiir die Mangel
des Werkes verantwortlich, wenn der Besteller das Werk in Kenntnis der Mangel vorbehalts-
los angenommen hat. Es wird vermutet, dass der Besteller die offenkundigen Mangel kann-
te, unabhangig davon, ob er das Werk Uberpriift hat oder nicht.

Der Besteller besitzt die Obliegenheit, dem Werkunternehmer die Werkmangel innerhalb
von 30 Tagen nach ihrer Entdeckung anzeigen. Kdnnen die Mangel beseitigt werden, so kann
der Besteller von dem Unternehmer deren Beseitigung verlangen. Kénnen die Mangel hin-
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gegen nicht beseitigt werden, kann der Besteller eine neue Herstellung des Werkes fordern.
Das Gesetz sieht unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Minderung des Werklohnes
und Schadensersatzpflicht vor. Die Rechte des Bauherrn auf Mangelbeseitigung, Preisminde-
rung, Rlcktritt vom Vertrag und Schadensersatz verfallen bei einem Bauwerk, wenn sie nicht
innerhalb von 5 Jahren geltend gemacht werden. Die Frist beginnt grundsatzlich mit der
Ubergabe des Werkes. Nach Kenntnis des Mangels ist dieser dem Werkunternehmer anzu-
zeigen.
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